

Số: 11../QĐ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15. tháng 01. năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai thi công năm 2020 tại Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khoá XIII;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua tháng 01/2018;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ ban hành theo Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHCD ngày 06/01/2018;

Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án DIC Miền Bắc tại Tờ trình số: 01/TTr-BQLCDA DIC Miền Bắc ngày 02/01/2020 về việc “Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai thi công năm 2020 tại Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai thi công năm 2020 tại Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I (điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 202A/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 09/09/2019) như sau:

Bảng tổng hợp các công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công hệ thống đường giao thông (thi công đến lớp bê tông nhựa hạt mịn); Thoát nước thải; Ống băng đường. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường N15, N41, N42	7.966.818.000	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/ 2020	Đơn giá cố định	60 ngày (Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Cắm mốc định vị phân lô hợp phần I (33,3ha) - Phân khu II (75,82ha)	950.000000	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/ 2020	Trọn gói	45 ngày (Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định)
3	HT33-02: Thi công hệ thống Ống luồn cáp; Cáp ngầm hạ thế. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần I (33,3ha) - Phân khu II (75,82ha)	15.845.185.101	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu hạn chế	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/ 2020	Đơn giá cố định	90 ngày (Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định)
4	HT33-03: Thi công hệ thống Chiếu sáng. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần I (33,3ha) - Phân khu II (75,82ha)	6.211.730.769	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/ 2020	Đơn giá cố định	90 ngày (Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định)
5	HT33-04: Thi công hệ thống Cấp nước. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần I (33,3ha) - Phân khu II (75,82ha)	3.032.591.000	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/ 2020	Đơn giá cố định	90 ngày (Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định)
6	HT33-05: Trồng cây xanh đường giao thông. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần I (33,3ha) - Phân khu II (75,82ha)	3.894.538.642	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/ 2020	Trọn gói	05 tháng (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Thi công lát gạch vỉa hè. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần 1 (33,3ha) - Phân khu II (75,82ha)	7.490.171.899	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/ 2020	Đơn giá cố định	60 ngày (Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định)
8	HT43-01: (Trừ tuyến N62) Thi công đường giao thông (trừ cây xanh, lát gạch vỉa hè); San nền hoàn thiện; Thoát nước mưa, thoát nước thải. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần 2 (42,52ha) - Phân khu II (75,82ha)	96.744.377.051	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/ 2020	Đơn giá cố định	300 ngày (Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định)
9	HT43-02: Thi công hệ thống Ống luồn cáp; Cáp ngầm hạ thế. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần 2 (42,52ha) - Phân khu II (75,82ha)	14.219.277.243	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu hạn chế	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/ 2020	Đơn giá cố định	110 ngày (Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định)
10	HT43-03: Thi công hệ thống Chiếu sáng. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần 2 (42,52ha) - Phân khu II (75,82ha)	5.456.057.806	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/ 2020	Đơn giá cố định	120 ngày (Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định)
11	HT43-04: Thi công hệ thống Cấp nước. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần 2 (42,52ha) - Phân khu II (75,82ha)	4.363.468.167	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/ 2020	Đơn giá cố định	120 ngày (Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định)

3110
 NG
 CỔ PHẦN
 PHÁT TRIỂN
 XÂY DỰNG
 T. B. A. P. N.

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
12	HT43-05: Trồng cây xanh đường giao thông. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần 2 (42,52ha) - Phân khu II (75,82ha)	3.207.222.857	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/ 2020	Trộn gói	05 tháng (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)
13	Thi công lát gạch vỉa hè. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần 2 (42,52ha) - Phân khu II (75,82ha)	11.813.083.458	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/ 2020	Đơn giá cố định	120 ngày (Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định)
14	Thi công giằng G1, G3 và Lan can Hồ điều hòa phân khu II (75,82ha).	2.099.419.880	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/ 2020	Trộn gói	120 ngày (Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định)
15	Trồng cây xanh Hồ điều hòa phân khu II (75,82ha)	15.794.901.240	Vốn DN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/ 2020	Đơn giá cố định	150 ngày (Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định)
Tổng giá trị các gói thầu		199.088.843.113						

Bảng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ, không trăm tám mươi tám triệu, tám trăm bốn mươi ba ngàn, một trăm mười ba đồng./.

*** Ghi chú:**

- Đối với các gói thầu chưa phê duyệt giá trị dự toán, giá cụ thể các gói thầu được xác định sau khi Tổng Công ty phê duyệt giá trị Dự toán các gói thầu tương đương.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu có thể thay đổi để phù hợp với điều kiện thực tế và chủ trương đầu tư của Tổng Công ty.



Điều 2. Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban quản lý các dự án DIC Miền Bắc chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, quy định của Tổng Công ty về đầu tư xây dựng dự án và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện cho Tổng Công ty theo định kỳ.

Điều 3. Các ông/bà Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính Kế toán, Giám đốc Kế hoạch và Phát triển Dự án, Giám đốc Kinh tế - Kỹ thuật, Giám đốc Ban quản lý các dự án DIC Miền Bắc của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch HĐQT (thay B/c);
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hùng Cường



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NÊN TÀNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

Trang 5/5

