

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2022 thuộc Công trình Nhà ở riêng lẻ (Đợt 2) tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng ban hành theo Quyết định số 28/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Xây dựng ban hành theo Quyết định số 58/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 01/6/2021;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-DIC Corp-PTDA ngày 14/01/2022 của Tổng Giám đốc về việc giao Kế hoạch triển khai đầu tư và giải ngân vốn đầu tư dự án năm 2022 cho Ban Quản lý các Dự án DIC Miền Bắc;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 28A/GUQ-DIC Corp-HĐQT ngày 01/10/2021;

Xét đề nghị của Ban Điều hành tại Tờ trình số 07^B/TTr-DIC Corp-TGD ngày 10/3/2022 về việc xin ý kiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2022 thuộc Công trình Nhà ở riêng lẻ (Đợt 2) tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2022 thuộc Công trình Nhà ở riêng lẻ (Đợt 2) tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Tư vấn	13.177.254.570						
1	Khảo sát địa chất phục vụ công tác thiết kế các mẫu nhà riêng lẻ tại lô đất thuộc phạm vi 3,7ha (Phân khu II)	450.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Thiết kế các mẫu nhà riêng lẻ tại lô đất thuộc phạm vi 3,7ha (Phân khu II)	2.400.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	90 ngày
3	Thẩm tra thiết kế cơ sở các mẫu nhà riêng lẻ tại lô đất thuộc phạm vi 3,7ha (Phân khu II)	80.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các mẫu nhà riêng lẻ tại lô đất thuộc phạm vi 3,7ha (Phân khu II)	245.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
5	Khảo sát địa chất phục vụ công tác thiết kế các mẫu nhà ở riêng lẻ tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (đối diện sân Golf) thuộc phân khu III	500.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Thiết kế các mẫu nhà ở riêng lẻ tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (đối diện sân Golf) thuộc phân khu III	2.557.254.570	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	90 ngày
7	Thẩm tra thiết kế cơ sở các mẫu nhà ở riêng lẻ tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (đối diện sân Golf) thuộc phân khu III	80.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày
8	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các mẫu nhà ở riêng lẻ tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (đối diện sân Golf) thuộc phân khu III	295.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Khảo sát địa chất phục vụ công tác thiết kế các mẫu nhà riêng lẻ tuyến N5 (Phân khu III)	700.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
10	Thiết kế các mẫu nhà riêng lẻ tuyến N5 (Phân khu III)	2.400.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	90 ngày
11	Thẩm tra thiết kế cơ sở các mẫu nhà riêng lẻ tuyến N5 (Phân khu III)	100.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
12	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các mẫu nhà riêng lẻ tuyến N5 (Phân khu III)	430.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
13	Thiết kế các mẫu nhà riêng lẻ phân khu III (trừ tuyến đường Đinh Tiên Hoàng và N5 phân khu III)	2.400.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	120 ngày
14	Thẩm tra thiết kế cơ sở các mẫu nhà riêng lẻ phân khu III (trừ tuyến đường Đinh Tiên Hoàng và N5 phân khu III)	100.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
15	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các mẫu nhà riêng lẻ phân khu III (trừ tuyến đường Đinh Tiên Hoàng và N5 phân khu III)	440.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
II	Thi công	330.000.000.000						

3110
 NG
 Y CỘ PH
 PHÁT TR
 ÁY DỰNG
 UT.BA



