

Số: 18 /QĐ-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2023

Công trình : Nhà ở riêng lẻ (Đợt 1)

Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng ban hành theo Quyết định số 28/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Xây dựng ban hành theo Quyết định số 58/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 01/6/2021;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 24/11/2021 của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở riêng lẻ (Đợt 1) tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I, tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 28A/GUQ-DIC Corp-HĐQT ngày 01/10/2021;

Xét đề nghị của Ban Điều hành tại Tờ trình số 09 /TTr-DIC Corp-TGD ngày 01/3/2023 về việc xin ý kiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2023 thuộc Công trình Nhà ở riêng lẻ (Đợt 1) tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2023 thuộc Công trình Nhà ở riêng lẻ (Đợt 1) tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Tư vấn	80.000.000						
1	Thẩm tra thiết kế cơ sở các mẫu nhà điển hình thuộc tuyến đường N53, N62 (Phân khu II)	80.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II	Xây lắp	260.225.221.950						
2	Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài các mẫu nhà điển hình tuyến đường N62 phân khu II	260.225.221.950	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	12 tháng
Tổng giá trị thực hiện		260.305.221.950						
Bảng chữ: Hai trăm sáu mươi tỷ, ba trăm linh năm triệu, hai trăm hai mươi một nghìn, chín trăm năm mươi đồng.								

Ghi chú:

- Đối với các gói thầu chưa phê duyệt giá trị dự toán, giá trị cụ thể các gói thầu được xác định sau khi Tổng Công ty phê duyệt giá trị dự toán gói thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu có thể thay đổi để phù hợp với điều kiện thực tế và chủ trương đầu tư của Tổng Công ty.

Điều 2. Giao Ông Giám đốc Ban Quản lý các dự án DIC Miền Bắc chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Tổng Công ty về đầu tư xây dựng dự án và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện cho Tổng Công ty theo định kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà: Ban Điều hành, Giám đốc các phòng ban: Kinh tế - Kỹ thuật, Phát triển Dự án, Kế toán, Quản lý các dự án DIC Miền Bắc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT. *ok*



Nguyễn Hùng Cường

